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Bauverwaltung (BVP)
Ubersicht

Das Bauverwaltungsprogramm setzt die Nutzung der Liegenschaftsverwaltung voraus. Es wurde
hauptsachlich fir die Abwicklung von Bauvorhaben konzipiert. Nach der Ausschreibung, Vergabe und
der Auftragserteilung werden BaumafRnahmen als Projekte erfasst. Im Rahmen dieser Projekte wer-
den die Auftrags- und Finanzierungspositionen erfasst und abgerechnet.

1. Stammdaten
1.1. Gewerke

Anlegen, Andern, Léschen und Drucken von Gewerken nach DIN 276. Individuelle Erweite-
rungen sind moglich.

1.2. Auftragnehmer

Anlegen, Andern, Léschen und Drucken von Auftragnehmern mit Anschrift und Bankverbin-
dung.

1.3. Zahlungspflichtige
Anlegen, Andern, Léschen und Drucken von Zahlungspflichtigen mit Anschrift.
1.4. Projekte

Anlegen, Andern von Projekten mit Auswahl der Rechtstrager, Objekte, Ifd. Projektnummer,
Beschreibung, Genehmigungsdaten sowie Erledigungsvermerk.

2. Projektibersicht

Auswahl und Anzeige einzelner Projekte mit dem aktuellen Stand der Finanzierung, der Auf-
tragsvergabe und der Abrechnung, Ausweisung der eingegangenen, beauftragten und abge-
rechneten, sowie der derzeit verfigbaren Mittel.

Verzweigung in die einzelnen Bereiche Finanzierung, Auftragsvergabe und Abrechnung mit
anschlieBender Aktualisierung der Projektdaten.

3. Finanzierung
3.1. Finanzplan

Erfassen, Andern und Léschen der Finanzierungspositionen und Zuordnung zu den Einnah-
mearten der Finanzbuchhaltung und den Zahlungspflichtigen.

3.2. Finanzabruf

Einzelne Betrége bzw. Teilbetrage aus dem Finanzierungsplan abrufen, Schreiben zur Mittel-
anforderung generieren.

3.3. Zahlungseingang
Vermerken des Zahlungseinganges in der jeweiligen Finanzierungsposition.
4. Auftragsvergabe

Erfassen, Andern, Loschen der Auftrage nach Gewerken mit Kostenschatzung, Auftragssum-
me, Nebenauftrage, Genehmigungstermine, Auftragnehmer, Art der Sicherheitsleistung,
Kennzeichen Werkvertrag.

Summenbildung der Gesamtposition und Anzeige des aktuellen Standes abzliglich Bauwe-
senversicherung und Sicherheitsleistung.
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5. Abrechnung
5.1. Zahlungen

Erfassen, Andern und Léschen von Zahlungen in Form von Teilzahlungen oder Schlussrech-
nungen, unter Berlicksichtigung der Bauwesenversicherung und der Sicherheitsleistungen.

Zahlungsdaten sind abweichende Bankverbindung, Verwendungszweck, Buchungstext,
Rechnungsbetrag mit automatischer Reduzierung der Sicherheitsleistung und Bauwesenver-
sicherung.

Automatische Ermittlung des Auszahlungsbetrages bei Schlussrechnungen.
Auszahlungsanordnung und Bereitstellung fir die Zahlbarmachung in der Finanzverwaltung.

5.2. Auszahlungsanordnung

Auf Wunsch Druck der Auszahlungsanordnung mit allen Angaben zu Auftragshéhe, Rech-
nungsdaten, Abziigen und Auszahlungsbetrag.

5.3. Sicherheitsleistungen

Verwaltung der einbehaltenen Sicherheitsleistung, mit Warnhinweis der falligen, auszuzahlen-
den Betrage.

Auszahlungsanordnung und Bereitstellung fur die Zahlbarmachung in der Finanzverwaltung.
6. Auswertungen

6.1. Durchfihrungsplan

Jederzeit druckbarer Durchfiihrungsplan mit Deckblatt und Gewerkeibersicht.

6.1.1. Deckblatt

Angaben zum Bauherren und zu Projektdetails. Nachweis der Kostengliederung und der Fi-
nanzierung mit Gesamtsummen.

6.1.2. Gewerkelbersicht

Anzeige und Druck des aktuellen Projektstandes in jeder Projektphase (Planung, Durchflh-
rung, Abschluss) mit Ausweisung der einzelnen Gewerke und Auftrags- bzw. Abrechnungs-
summen.

Summenbildung nach Gewerkenummernkreisen.

6.2. Verschiedene Auswertungen

Baukonten, Mittelfreigabe, Ubersicht der Sicherheitsleistungen.

7. Export

Uberleitung der Zahlungsanweisungen an die Finanzbuchhaltung mit Ubergabe eines Auszah-
lungsdatums sowie Sollstellungen fiir Finanzmittelabrufe.



